

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра биологии и биохимии		044-30/
Контрольно измерительные средства		7 беттің 1 беті

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплина: «Проектный менеджмент»

Код дисциплины: D-PM

ОП: D141

Объем учебных часов: 240 часов/8 кредит

Курс и семестр изучения: 2-І

Шымкент 2020 г.

ONTUSTIK-KAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра биологии и биохимии		044-30/
Контрольно измерительные средства		7 беттің 2 беті

Контрольно измерительные средства разработан в соответствии с учебной программой «Проектный менеджмент» ОП « Медицина » и обсужден на заседании кафедры

Протокол №2 от «24» 09 2020г.

Зав. кафедрой, к.м.н., профессор.: М.М.Е. Есиркепов М.М.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра биологии и биохимии	044-30/ 7 беттің 3 беті	
Контрольно измерительные средства		

Задачи анализа проектов ...

1. Цель проекта – это:

- A. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта
- B. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта
- C. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта
- D. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период
- E. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта

2. Реализация проекта – это:

- A. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта
- B. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта
- C. Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период
- D. Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта
- E. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:

- A. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты
- B. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей
- C. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания
- D. Командная работа и чувство сопричастности
- E. Сокращение линий коммуникации

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?

- A. Объединение людей и оборудования происходит через проекты
- B. Командная работа и чувство сопричастности
- C. Сокращение линий коммуникации
- D. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
- E. Составление перечня недоработок и отклонений

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра биологии и биохимии Контрольно измерительные средства		044-30/ 7 беттің 4 беті

- A. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
 - B. Составление перечня недоработок и отклонений
 - C. Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов
 - D. Освоить минимальный бюджет проекта
 - E. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета
- 6. Метод освоенного объема дает возможность:**
- A. Освоить минимальный бюджет проекта
 - B. Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета
 - C. Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта
 - D. Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям
 - E. Составление перечня недоработок и отклонений
- 7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?**
- A. 9-15 %
 - B. 15-30 %
 - C. до 45 %
 - D. 50-55%
 - E. 75-80%
- 8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?**
- A. Экономические и социальные
 - B. Экономические и организационные
 - C. Экономические и правовые
 - D. Социальные и правовые
 - E. Социальные и организованные
- 9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:**
- A. Большой бюджет
 - B. Высокая степень неопределенности и рисков
 - C. Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта
 - D. Низкая степень неопределенности и рисков
 - E. Маленький бюджет
- 10. Что такое веха?**
- A. Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра биологии и биохимии Контрольно-измерительные средства		044-30/ 7 беттің 5 беті

- В. Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта
 - С. Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта
 - Д. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект
 - Е. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда
- 11. Участники проекта – это:**
- А. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект
 - В. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда
 - С. Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта
 - Д. Частные лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта
 - Е. Клиенты, инвесторы, проекта и его команда
- 12. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:**
- А. Заканчивается окончание выполнения проекта
 - В. Объявляется окончание выполнения проекта
 - С. Санкционируется начало проекта
 - Д. Утверждается укрупненный проектный план
 - Е. Отклоняется укрупненный проектный план
- 13. Что такое предметная область проекта?**
- А. Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта
 - В. Направления и принципы реализации проекта
 - С. Причины, по которым был создан проект
 - Д. Определение сроков выполнения некоторых процессов проекта
 - Е. Определение возможных рисков
- 14. Для чего предназначен метод критического пути?**
- А. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта
 - В. Для определения возможных рисков
 - С. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта
 - Д. Для направления и принципов реализации проекта
 - Е. Для причин, по которым был создан проект
- 15. Структурная декомпозиция проекта – это:**
- А. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта
 - В. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект

ONTUSTIK KAZAKHSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра биологии и биохимии	044-30/
Контрольно измерительные средства	7 беттің 6 беті

- С. График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов
 - D. определение сроков выполнения некоторых процессов проекта
 - E. Определение возможных рисков
16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта?
- A. Инфляцию и экономическую ситуацию в стране
 - B. Инфляцию, уровень занятости и альтернативные варианты инвестирования
 - C. Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования
 - D. Инфляцию и политическую ситуацию в стране
 - E. Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования
17. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?
- A. Стадия проекта
 - B. Жизненный цикл проекта
 - C. Результат проекта
 - D. Временный промежуток
 - E. Начало проекта
18. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является ... матричной структурой.
- A. Единичной
 - B. Ординарной
 - C. Слабой
 - D. Единой
 - E. Общей
19. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?
- A. Стимулирующая
 - B. Проектная
 - C. Маркетинговая
 - D. Единая
 - E. Ординарная
20. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и....
- A. Укрупненный график
 - B. Матрица ответственности
 - C. Должностная инструкция
 - D. Результат проекта
 - E. Временный промежуток