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Тестовые задания  для рубежного контроля №1 

 

 

Вариант 1 

 

1. Основная цель проектной деятельности: 

A) Достижение определенного результата в рамках ограниченных ресурсов и времени  

B) Создание новых подразделений 

C) Увеличение прибыли 

D) Развитие международного бизнеса 

E) Увеличение числа сотрудников 

 

2. Процесс проектной деятельности включает в себя этапы: 

A) Инициирование, выполнение, оценка  

B) Планирование, контроль, продвижение 

C) Разработка, тестирование, внедрение 

D) Анализ, оптимизация, масштабирование 

E) Исследование, документация, обучение 

 

3. Стейкхолдеры в проектной деятельности: 

A) Люди или организации, имеющие интерес или влияние на проект 

B) Внешние консультанты 

C) Члены команды проекта 

D) Лидеры проекта 

E) Финансовые аналитики 

 

4. Какой инструмент широко используется для планирования проектной деятельности: 

A) Диаграмма Ганта  

B) Банковский сейф 

C) Аккордеон 

D) Шахматы 

E) Волшебная палочка 

 

5. Какие характеристики определяют успешность проектной деятельности: 

A) Достижение поставленных целей  

B) Количество потребленного кофе 

C) Цвет фона документации 

D) Погода в день завершения проекта 

E) Марка используемых ручек 



 
Кафедра «Социальное медицинское страхование и общественное здоровье» 044-58/19 

4стр. из 20 Контрольно- измерительные средства 

 
 

 

6. Какие из перечисленных элементов являются основными частями проектного плана: 

A) Описание проекта, бюджет и график работы  

B) Бизнес-план и маркетинг-стратегия 

C) Паспорт проекта и устав проекта 

D) Процедурный регламент и положение о заработной плате 

E) Презентация проекта и рекламные материалы 

 

7. Процесс управления рисками в проектной деятельности включает в себя: 

A) Оценка и идентификация рисков, планирование мер по их снижению и контроль 

рисков  

B) Подбор костюмов для сотрудников проекта 

C) Ежедневные медитации для повышения концентрации 

D) Проведение экстрасенсорных сеансов для предсказания возможных проблем 

E) Организация праздничных мероприятий для сокращения стресса 

 

8. Какие из нижеперечисленных понятий характеризуют проектный риск: 

A) Возникновения неблагоприятных ситуаций, угрожающих достижению целей проекта 

B) Умение играть на скрипке 

C) Температура в помещении 

D) Стратегия маркетинга 

E) Количество птиц в небе 

 

9. Что означает термин "Майлстоун" в контексте проектной деятельности: 

A) Важный этап или точка, обозначающая достижение определенного промежуточного 

результата  

B) Камень, который использовался для построения пирамиды 

C) Желтый цветовой оттенок для оформления документации 

D) Секретное кодовое слово 

E) Название легендарного корабля 

 

10. Какие навыки важны для успешного управления проектной деятельностью: 

A) Коммуникативные навыки, умение работать в команде, планирование и организация 

B) Отличное знание иностранных языков 

C) Опыт путешествий по всему миру 

 D) Профессиональное владение фокусировкой внимания 

E) Умение готовить десерты 

 

11. Что такое SWOT-анализ: 

A) Метод анализа внутренних и внешних характеристик организации  

B) Оценка финансового состояния компании 

C) Система мотивации персонала 

D) Форма организации проектной команды 
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E) Метод оценки стоимости проекта 

 

12. Иерархическая структура работ в рамках управления проектами: 

A) Структура разбиения работ  

B) Стандартный тариф на строительные материалы 

C) Рабочая виртуальная среда 

D) Метод организации рабочего пространства 

E) Специальный вид рисунка 

 

13. "Критерии успеха проекта": 

A) Показатели, по которым оценивается успешность проекта  

B) Набор правил для проектирования 

C) Перечень необходимых профессиональных навыков 

D) Техническое задание на выполнение проекта 

E) Методы управления временем в проекте 

 

14. Кто из перечисленных является членом проектной команды в структуре управления 

проектами: 

A) Стейкхолдер 

B) Партнер 

C) Конкурент 

D) Заказчик 

E) Клиент 

 

15. Что представляет собой диаграмма Ганта (Gantt chart) в контексте управления 

проектами: 

A) Наглядное представление сетевой диаграммы 

B) Граф, отображающий поток денежных средств на проекте 

C) Инструмент оценки рисков проекта 

D) Таблица с расписанием отпусков членов команды 

E) Методика проверки качества выполненной работы 

 

16. "Матрица ответственности" в рамках планирования проекта: 

A) Таблица, определяющая роли и ответственность каждого участника проекта 

B) Список технических характеристик используемых ресурсов 

C) Документ, устанавливающий цели и задачи проекта 

D) Таблица, отражающая финансовые потоки на проекте 

E) Диаграмма, представляющая последовательность выполнения задач 

 

17. "Критерии успеха" в контексте управления проектами: 

A) Стандарты качества, по которым оценивается успешность проекта  

B) Метод оценки степени инновационности проекта 
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C) Финансовые показатели, определяющие прибыльность проекта 

D) Типология проектных рисков 

E) Структура управления проектом 

 

18. "Коллективное мышление" (brainstorming) и его применение в рамках проектной 

деятельности: 

A) Метод формирования идей и решений путем группового обсуждения  

B) Специальный вид маркетингового исследования 

C) Этап анализа рыночной конкуренции 

 

D) Техника управления конфликтами в проектных командах 

E) Методика сокращения времени выполнения проекта 

 

19. Что такое диаграмма Ганта: 

A) Наглядное представление порядка выполнения задач 

B) График выхода денег на проекте 

C) Инструмент для оценки рисков 

D) Таблица с расписанием отпусков 

E) Методика проверки качества работы 

 

20. Что такое "матрица ответственности" в планировании проекта? 

A) Таблица, показывающая, кто отвечает за какие задачи  

B) Список технических характеристик ресурсов 

C) Документ, устанавливающий цели и задачи 

D) Таблица с информацией о финансах 

E) Таблица с расписанием отпусков 
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 2  Вариант  

 

1. Цель проекта – это: 

+ Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в 

процессе выполнения проекта 

- Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения 

проекта 

- Комплексная оценка исходных условий  

- Результат по итогам выполнения проекта 

- Задача, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта 

2. Реализация проекта – это: 

+ Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на 

достижение его целей 

- Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период 

- Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

- Список технических характеристик ресурсов 

- Инструмент для оценки рисков 

3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

+ Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие сроки начала и окончания 

- Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

- Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

- Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению 

одной из целей проекта 

- Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта 

4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной 

структуры: 

+ Объединение людей и оборудования происходит через проекты 

- Командная работа и чувство сопричастности 

- Сокращение линий коммуникации 

- Составление перечня недоработок и отклонений 

- Промежуточный контроль качества с составлением отчета 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества 

проекта? 

+ Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

- Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

- Составление перечня недоработок и отклонений 

- Совокупность выполняемых действий по реализации проекта 

- Анализ и учет проекта 
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6. Метод освоенного объема дает возможность: 

+ Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком 

- Освоить минимальный бюджет проекта 

- Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта 

- Подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета 

- Составление перечня недоработок и отклонений 

7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта? 

+ 9-15 % 

- 15-30 % 

- до 45 % 

- 30% 

- 45% 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

+ Экономические и правовые 

- Экономические и социальные 

- Экономические и организационные 

- Эффективная система контроля 

- Учет требований конечных пользователей 

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 

+ Высокая степень неопределенности и рисков 

- Сопряжён с неопределённостью в части производимых затрат  

- Большой бюджет 

- Обязательное получение прибыли в результате реализации проекта 

- Степень неопределенности результатов 

10. Что такое веха? 

+ Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом 

его реализации 

- Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению 

одной из целей проекта 

- Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта 

- Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

- Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

11. Участники проекта – это: 

+ Физические и юридические лица, задействованные в проекте или чьи интересы могут 

быть затронуты в ходе выполнения проекта 

- Команда управления проектом 

- Потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

- Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

- Потребитель конечной продукции 

12.  Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по 

итогам которой: 

+ Санкционируется начало проекта 
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- Анализ проблемы и потребности в проекте 

- Объявляется окончание выполнения проекта 

- Утверждается укрупненный проектный план 

- Рассмотрение альтернативных вариантов проекта 

13. Что такое предметная область проекта? 

+ Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство 

которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта 

- Направления и принципы реализации проекта 

- Причины, по которым был создан проект 

- Совокупность услуг, создание которых должно быть обеспечено в рамках 

осуществляемого проекта 

- Комплекс работ по проекту, связанный с особенностями продукта  

14. Для чего предназначен метод критического пути? 

+ оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта 

-  определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 

- определения возможных рисков 

- анализ проблемы и потребности в проекте 

- окончание выполнения проекта 

 

15. Структурная декомпозиция проекта – это: 

+ Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ 

проекта 

- Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект 

- График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов 

- Совокупность услуг, создание которых должно быть обеспечено в рамках 

осуществляемого проекта 

- Комплекс работ по проекту, связанный с особенностями продукта  

16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о 

реализации инвестиционного проекта: 

+ Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

- Инфляцию и политическую ситуацию в стране 

- Свободный денежный поток  

- Рентабельность вложенного капитала 

- Средний объем прибыли за год 

17. Временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта: 

+ Жизненный цикл проекта 

- Стадия проекта 

- Результат проекта 

- Ликвидация проекта 

- Начало проекта 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 

+ Материальные, трудовые, затратные 
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- Материальные, трудовые, временные 

- Трудовые, финансовые, временные 

- Трудовые, стандартные, текущие 

- Объемные, количественные, дробные 

19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего 

проектом, является … матричной структурой: 

+ Слабой 

- Единичной 

- Ординарной 

- Сильной 

- Яркой 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта: 

+ Маркетинговая 

- Стимулирующая 

- Проектная 

- Отличительная 

- Финансовая 

 

 

Ответы промежуточного контроля -1 

Вариант-1 Вариант-2 

1 Д 1 Е 

2 Д 2 А 

3 С 3 Б 

4 Б 4 А 

5 А 5 Д 

6 Д 6 Б 

7 А 7 Е 

8 Е 8 А 

9 Е 9 А 

10 С 10 С 
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 11 А 11 С 

12 Б 12 Б 

13 Б 13 А 

14 С 14 Е 

15 С 15 Д 

16 Е 16 А 

17 Е 17 Б 

18 Е 18 А 

19 С 19 Е 

20 А 20 Д 


