

OÑTÛSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 1беті	

ПӘН БОЙЫНША ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ- ӨЛШЕУІШ ҚҰРАЛДАРЫ

БББ атауы: «Медицина»

Пәннің коды: ZkDMN 2213

Пәннің атауы: «Жобалық қызмет және дәлелді медицина негіздері»

Оқу сағаттары/кредиттерінің көлемі: 90 сағат (3 кредит)

Оқытылатын курс және семестр: 2 курс, 3 семестр

Шымкент, 2023 ж.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 2беті	

Құрастырушы: аға оқытушы Павлова Е.В.
 оқытушы, магистр Мизамов Д.М.

Хаттама № « 2 » 26.09. 2023 ж.

Кафедра меңгерушісі,
 м.ғ.к., доцент м.а.



Сарсенбаева Г.Ж.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 3беті	

№1 аралық бақылауға арналған тест тапсырмалары

1 нұсқа

1. Жобалық қызметтің негізгі мақсаты:

- A) пайданың өсуі
- B) жаңа бөлімшелер құру
- C) шектеулі ресурстар мен уақыт шеңберінде белгілі бір нәтижеге қол жеткізу
- D) халықаралық бизнесті дамыту
- E) қызметкерлер санының артуы

2. жобалау қызметінің процесі кезеңдерді қамтиды:

- A) жоспарлау, бақылау, жылжыту
- B) бастамашылық, орындау, бағалау
- C) әзірлеу, тестілеу, енгізу
- D) талдау, оңтайландыру, масштабтау
- E) зерттеу, құжаттама, оқыту

3. Жобалық қызметтегі стейкхолдерлер:

- A) жоба жетекшілері
- B) сыртқы кеңесшілер
- C) жоба тобының мүшелері
- D) жобаға қызығушылық немесе ықпал ететін адамдар немесе ұйымдар
- E) қаржылық талдаушылар

4. Жобалау қызметін жоспарлау үшін қандай құрал кеңінен қолданылады:

- A) Шахмат
- B) Банк сейфі
- C) Аккордеон
- D) Гант Диаграммасы
- E) Сиқырлы таяқша

5. Жобалық қызметтің сәттілігін қандай сипаттамалар анықтайды:

- A) тұтынылған кофе мөлшері
- B) қойылған мақсаттарға қол жеткізу
- C) құжаттама фонының түсі
- D) жоба аяқталған күні ауа райы

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 4беті	

Е) қолданылатын қаламдардың маркасы

6. Аталған элементтердің қайсысы жоба жоспарының негізгі бөліктері болып табылады:

- A) жобаның сипаттамасы, бюджеті және жұмыс кестесі
- B) бизнес-жоспар, және маркетинг стратегиясы
- C) жоба паспорты және жоба жарғысы
- D) процедуралық регламент және жалақы туралы ереже
- E) жобаның тұсаукесері және жарнамалық материалдар

7. Жобалау қызметіндегі тәуекелдерді басқару процесі мыналарды қамтиды:

A) тәуекелдерді бағалау және сәйкестендіру, оларды төмендету жөніндегі шараларды жоспарлау және тәуекелдерді бақылау

- B) жоба қызметкерлеріне арналған костюмдерді таңдау
- C) концентрацияны арттыру үшін күнделікті медитация
- D) ықтимал проблемаларды болжау үшін психикалық сеанстар өткізу
- E) стрессті азайту үшін мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру

8. Төмендегі тұжырымдамалардың қайсысы жобалық тәуекелді сипаттайды:

- A) бөлмедегі температура
- B) скрипкада ойнай білу
- C) жобаның мақсаттарына қауіп төндіретін қолайсыз жағдайлардың туындауы
- D) маркетинг стратегиясы
- E) аспандағы құстардың саны

9. "Майлстоун" термині дизайн қызметі контекстінде нені білдіреді:

- A) құжаттаманы рәсімдеуге арналған сары түсті реңк
- B) пирамида салу үшін пайдаланылған тас
- C) кез келген нәтижеге қол жеткізуді білдіретін маңызды кезең немесе нүкте
- D) құпия код сөзі
- E) аты аңызға айналған кеменің атауы

10. Жобалық қызметті сәтті басқару үшін қандай дағдылар маңызды:

- A) десерттерді қалай дайындау керектігін білу
- B) шет тілдерін жақсы білу
- C) бүкіл әлем бойынша саяхат тәжірибесі
- D) фокусты кәсіби меңгеру
- E) коммуникативтік дағдылар, командада жұмыс істеу, жоспарлау және ұйымдастыру

11. SWOT талдауы дегеніміз не:

- A) жобалау командасын ұйымдастыру нысаны

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 5беті	

- B) компанияның қаржылық жағдайын бағалау
- C) персоналды ынталандыру жүйесі
- D) ұйымның ішкі және сыртқы сипаттамаларын талдау әдісі
- E) жоба құнын бағалау әдісі

12. Жобаларды басқару шеңберіндегі жұмыстардың иерархиялық құрылымы:

- A) құрылыс материалдарының стандартты тарифі
- B) жұмысты бөлу құрылымы
- C) жұмыс виртуалды ортасы
- D) жұмыс кеңістігін ұйымдастыру әдісі
- E) суреттің арнайы түрі

13. "Жобаның сәттілік критерийлері":

- A) жобаны орындауға арналған техникалық тапсырма
- B) жобалауға арналған ережелер жиынтығы
- C) қажетті кәсіби дағдылардың тізбесі
- D) жобаның табыстылығы бағаланатын көрсеткіштер
- E) жобадағы уақытты басқару әдістері

14. Тізімде көрсетілгендердің қайсысы жобаны басқару құрылымындағы жоба тобының мүшесі болып табылады:

- A) Тапсырыс беруші
- B) Серіктес
- C) Бәсекелес
- D) Стейкхолдер
- E) Клиент

15. Жобаны басқару контекстіндегі Гант диаграммасы (Gantt chart) нені білдіреді:

- A) желілік диаграмманың көрнекі көрінісі
- B) жобадағы ақша ағынын көрсететін график
- C) жоба тәуекелдерін бағалау құралы
- D) команда мүшелерінің демалыс кестесі бар кесте
- E) орындалған жұмыстың сапасын тексеру әдістемесі

16. Жобаны жоспарлау шеңберіндегі "жауапкершілік матрицасы":

- A) жобаның әрбір қатысушысының рөлі мен жауапкершілігін анықтайтын кесте
- B) пайдаланылатын ресурстардың техникалық сипаттамаларының тізімі
- C) Жобаның мақсаттары мен міндеттерін белгілейтін құжат
- D) жобадағы қаржы ағындарын көрсететін кесте
- E) тапсырмалардың орындалу ретін білдіретін Диаграмма

17. Жобаны басқару контекстіндегі "сәттілік критерийлері":

- A) жобаның сәттілігі бағаланатын сапа стандарттары

OÑTÚSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің ббеті	

- B) жобаның инновация дәрежесін бағалау әдісі
- C) жобаның рентабельділігін анықтайтын қаржылық көрсеткіштер
- D) жобалық тәуекелдер типологиясы
- E) жобаны басқару құрылымы

18. "Ұжымдық ойлау" (brainstorming) және оны жобалау қызметі шеңберінде қолдану:

- A) нарықтық бәсекелестікті талдау кезеңі
- B) маркетингтік зерттеудің арнайы түрі
- C) топтық талқылау арқылы идеялар мен шешімдерді қалыптастыру әдісі
- D) жобалық топтардағы қақтығыстарды басқару техникасы
- E) жобаны орындау уақытын қысқарту әдістемесі

19. Гант диаграммасы дегеніміз не:

- A) тапсырмаларды орындау тәртібін көрнекі түрде көрсету
- B) жобадағы ақшаның шығу кестесі
- C) тәуекелдерді бағалау құралы
- D) демалыс кестесі бар кесте
- E) Жұмыс сапасын тексеру әдістемесі

20. Жобаны жоспарлауда "жауапкершілік матрицасы" дегеніміз не?

- A) демалыс кестесі бар кесте
- B) ресурстардың техникалық сипаттамаларының тізімі
- C) мақсаттар мен міндеттерді белгілейтін құжат
- D) қаржы туралы ақпараты бар кесте
- E) қандай тапсырмаларға кім жауапты екенін көрсететін кесте

\

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 7беті	

2 нұсқа

1. Жобаның мақсаты:

- A) Бастапқы шарттарды кешенді бағалау
- B) Жобаны орындау барысында кездесетін тұжырымдалған мәселе
- C) Жобаны орындау барысында қол жеткізгім келетін жалпы нәтижелерді тұжырымдайтын мәлімдеме
- D) Жобаны орындау қорытындысы бойынша нәтиже
- E) Жобаны орындау барысында кездесетін міндет

2. Жобаны іске асыру бұл:

- A) Оның мақсаттарына жетуге бағытталған жобада сипатталған барлық әрекеттерді кешенді орындау
- B) Нормативтік кезеңде жобаны орындау үшін талап етілетін жағдайлар жасау
- C) Жобаның барысын бақылау, реттеу және талдау
- D) Ресурстардың техникалық сипаттамаларының тізімі
- E) Тәуекелдерді бағалау құралы

3. Жоба процестік қызметтен ерекшеленеді:

- A) Логикалық өзара байланысты процестер, олардың орындалуы жобаның мақсаттарының біріне қол жеткізуге әкеледі
- B) Процестер жобаларға қарағанда аз уақытқа созылады
- C) Процестердің бір түрін жүзеге асыру үшін бір-екі орындаушы қажет, жобаны іске асыру үшін көптеген орындаушылар қажет
- D) Процестер бір типті және циклдік, жоба өзінің мақсаты мен іске асыру әдістерінде ерекше, сонымен қатар басталу және аяқталу мерзімі нақты
- E) Жобаны іске асыру бойынша дәйекті орындалатын іс-қимылдар жиынтығы

4. Жоғарыда айтылғандардың қайсысы жобалық ұйымдастырушылық құрылымның артықшылығы емес:

- A) Топтық жұмыс және қатысу сезімі
- B) Адамдар мен жабдықтардың бірігуі жобалар арқылы жүреді
- C) Байланыс желілерін қысқарту
- D) Кемшіліктер мен ауытқулар тізбесін жасау
- E) Есепті құрастыра отырып, сапаны аралық бақылау

5. Жобаның сапасын бақылауды ұйымдастыру және жүргізу процестері нені қамтиды?

- A) Есептерді құрастырумен сапаны аралық және қорытынды бақылау
- B) Алынған нәтижелердің берілген талаптарға сәйкестігін тексеру
- C) Кемшіліктер мен ауытқулар тізбесін жасау
- D) Жобаны іске асыру бойынша орындалатын іс-қимылдар жиынтығы
- E) Жобаны талдау және есепке алу

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 8беті	

6. Игерілген көлем әдісі мүмкіндік береді:

- A) Кемшіліктер мен ауытқулар тізбесін жасау
- B) Жобаның ең төменгі бюджетін игеру
- C) Жобаның жекелеген процестерін орындау мерзімдерін түзету
- D) Жобалық бюджеттің артық шығынын немесе үнемделуін есептеу
- E) Кестеге сәйкес жобаны іске асырудың артта қалғанын немесе алда екенін анықтау

7. Жобаны іске асырудың бастапқы кезеңінде ресурстардың қанша бөлігі жұмсалады?

- A) 9-15 %
- B) 15-30 %
- C) 45 % дейін
- D) 30%
- E) 45%

8. Жобаны жүзеге асыруға қандай факторлар әсер етеді?

- A) Тиімді бақылау жүйесі
- B) Экономикалық және әлеуметтік
- C) Экономикалық және ұйымдастырушылық
- D) Экономикалық және құқықтық
- E) Соңғы пайдаланушылардың талаптарын есепке алу

9. Инвестициялық жобалардың айрықша ерекшелігін атаңыз:

- A) Өндірілетін шығындар бөлігінде белгісіздікпен байланысты
- B) Белгісіздік пен тәуекелдің жоғары дәрежесі
- C) Үлкен бюджет
- D) Жобаны іске асыру нәтижесінде міндетті пайда алу
- E) Нәтижелердің белгісіздік дәрежесі

10. Маңызды кезең дегеніміз не?

- A) Жобаны іске асырудағы маңызды оқиға, оны іске асыру барысын бақылау үшін қолданылады
- B) Логикалық өзара байланысты процестер, олардың орындалуы жобаның мақсаттарының біріне қол жеткізуге әкеледі
- C) Жобаны іске асыру бойынша дәйекті орындалатын іс-шаралар жиынтығы
- D) Есептерді құрастыра отырып, сапаны аралық және қорытынды бақылау
- E) Алынған нәтижелердің берілген талаптарға сәйкестігін тексеру

11. Жоба қатысушылары бұл:

- A) Жобаға қосылған немесе жобаны орындау барысында мүдделеріне әсер етуі мүмкін жеке және заңды тұлғалар
- B) Жобаны басқару тобы
- C) Іске асырылатын жоба арналған тұтынушылар

OÑTÚSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар	044-58/19 20 беттің 9беті

- D) Тапсырыс берушілер, инвесторлар, жоба менеджері және оның командасы
- E) Соңғы өнімді тұтынушы

12. Жобаның бастамасы жобаны басқару үдерісіндегі кезең болып табылады, оның қорытындысы бойынша:

- A) Жобаның аяқталуы жарияланады
- B) Жобадағы проблемалар мен қажеттіліктерді талдау
- C) Жобаны бастауға рұқсат етіледі
- D) Ірілендірілген жобалық жоспар бекітіледі
- E) Жобаның балама нұсқаларын қарастыру

13. Жобаның пәндік саласы дегеніміз не?

- A) Жобаны іске асыру бағыттары мен принциптері
- B) Жобалық жұмыстардың көлемі және олардың мазмұны, жобаны орындауда қажет тауарлар мен қызметтердің жиынтығы
- C) Жобаның құрылу себептері
- D) Жасалуы жүзеге асырылатын жоба шеңберінде қамтамасыз етілуі тиіс қызметтер жиынтығы
- E) Өнімнің ерекшеліктеріне байланысты жоба бойынша жұмыстар кешені

14. Сыни жол әдісі не үшін арналған?

- A) жобадағы проблемалар мен қажеттіліктерді талдау
- B) жобаның кейбір процестерін орындау мерзімдерін анықтау
- C) ықтимал тәуекелдерді анықтау
- D) жобаны іске асыру мерзімдерін қысқарту жағына оңтайландыру
- E) жобаның аяқталуы

15. Жобаның құрылымдық ыдырауы:

- A) Жоба жұмыстарының бүкіл иерархиялық құрылымының графиктері мен схемалары түріндегі көрнекі сурет
- B) Жобаны іске асыратын топтың өкілеттіктерін ұйымдастыру және беру құрылымы
- C) Жобаны іске асыру үшін қажетті ресурстардың түсу және жұмсау кестесі
- D) Жасалуы жүзеге асырылатын жоба шеңберінде қамтамасыз етілуі тиіс қызметтер жиынтығы
- E) Өнімнің ерекшеліктеріне байланысты жоба бойынша жұмыстар кешені

16. Инвестициялық жобаны іске асыру туралы шешім қабылдау процесінде қандай факторларды ескеру қажет:

- A) Елдегі инфляция және саяси ахуал
- B) Инфляция, тәуекелдер, инвестициялаудың балама нұсқалары
- C) Еркін ақша ағыны
- D) Салынған капиталдың рентабельділігі

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру және қоғамдық денсаулық» кафедрасы Бақылдау-өлшегіш құралдар		044-58/19 20 беттің 10беті

Е) Бір жылдағы орташа пайда

17. Жобаны іске асырудың басталуы мен аяқталуы арасындағы уақыт аралығы:

- A) Жобаның өмірлік циклі
- B) Жоба кезеңі
- C) Жобаның нәтижесі
- D) Жобаны жою
- E) Жобаның басталуы

18. Microsoft жобасында ресурстардың келесі түрлері бар:

- A) Материалдық, еңбек, шығындар
- B) Материалдық, еңбек, уақытша
- C) Еңбек, қаржы, уақытша
- D) Еңбек, стандартты, ағымдағы
- E) Көлемдік, сандық, бөлшек

19. Бір ғана тұрақты қызметкері бар жоба – жоба менеджері ... матрицалық құрылым:

- A) Қарапайым
- B) Бірлік
- C) Әлсіз
- D) Күшті
- E) Жарқын

20. Жобаның жарнамасына ықпал ететін жеңілдік қалай аталады:

- A) Қаржылық
- B) Ынталандырушы
- C) Жобалық
- D) Айрықша
- E) Маркетинг



1 Аралық бақылаудың жауаптары

Вариант 1		Вариант 2	
1	C	1	C
2	B	2	A
3	D	3	D
4	D	4	B
5	B	5	A
6	A	6	E
7	A	7	A
8	C	8	D
9	C	9	B
10	E	10	A
11	D	11	A
12	B	12	C
13	D	13	B
14	D	14	D
15	A	15	A
16	A	16	B
17	A	17	A
18	C	18	A
19	A	19	C
20	E	20	E